Nr sprawy SNW/ZP-371-6-2017

Żary 08.03.2017r

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 2

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap II

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:

1. **Rozdział III – Projekt Umowy**

a) § 4 ust. 7

Było:

7. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem o częściową zapłatę za wykonane roboty po wykonaniu 60% wartości robót, co będzie uprawniało go do otrzymania zapłaty 30% wartości kwoty określonej w §3 ust 1. W takim przypadku wymagane będzie wystawienie faktury częściowej popartej częściowym protokołem odbioru przedmiotu umowy, sporządzonym w obecności i podpisanym przez przedstawicieli stron, inspektorów nadzoru i kierowników budowy.

Winno być:

7. Wykonawca, może wystąpić z wnioskiem o częściową zapłatę po wykonane roboty w jeden z następujących sposobów:
   a) po wykonaniu 60% wartości robót, co będzie uprawniało go do otrzymania zapłaty 30% wartości kwoty określonej w §3 ust 1. W takim przypadku wymagane będzie wystawienie faktury częściowej popartej częściowym protokołem odbioru przedmiotu umowy, sporządzonym w obecności i podpisanym przez przedstawicieli stron, inspektorów nadzoru i kierowników budowy,

   lub

   b) po wykonaniu każdego z poniżej wymienionych elementy robót:
      1) ścianki działowe parteru, pierwszego piętra i drugiego pietra,
      2) stolarka i ślusarka,
      3) dach,
      4) elewacja,
      5) schody zewnętrzne do kotłowni,
      6) mur oporowy

      W takim przypadku wymagane będzie wystawienie faktury częściowej popartej częściowym protokołem odbioru poszczególnego elementu robót przedmiotu umowy, sporządzonym w obecności i podpisanym przez przedstawicieli stron, inspektorów nadzoru i kierowników budowy. Wykonawca po wykonaniu 100% wartości poszczególnego elementu robót, będzie uprawniony do otrzymania zapłaty 80% wartości wykonania danego elementu robót, pozostałe 20% wartości wypłacone będzie po dokonaniu ostatecznego odbioru robót.

b) do § 10 dodaje się ust. 6 – 8

6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu w na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wypłata o której mowa w ust. 7 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z późń. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **15.03.2017** r. do godz. 10^{00}, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **15.03.2017** r. o godz. 10.15

W załączeniu:
- Rozdział III – Po modyfikacji

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Wiesław Olszański

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy